Ipsum Court, 24 The Quadrant
Abingdon Science Park
Abingdon
Oxfordshire
[redacted]

PROJECT TITLE:

Tars Farm, Barnham

JOB NUMBER: 6838

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

SHEET NO: CIV 1.2

DRAWING/DOCUMENT REFERENCE	CURRENT REV	DRAWING TITLE	DATE																																				
			-	27	30	31	05	12	19	03	18	17	29	08	16	20	03	04	04	11	11	12	20	25	26	27	16	11	22	29	19	26	08	13	17	17	23	17	20	21	27
			-	01	01	01	02	02	02	03	03	04	04	05	05	05	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	07	08	08	08	09	09	10	10	10	10	10	11	11	11	11
			-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
6838-MJA-SW-XX-DR-C-001	T12	Engineering Layout Sheet 1	T2	T3	T3	T4	T5	T6		T7	T8								T9												T9				T10			T11		T12
6838-MJA-SW-XX-DR-C-002	T9	Engineering Layout Sheet 2	T2	T3	T3		T4	T5			T6																				T6				T7			T8		T9
6838-MJA-SW-XX-DR-C-003	T8	Engineering Layout Sheet 3	T2	T3	T3		T4				T5																				T5				T6			T7		T8
6838-MJA-SW-XX-DR-C-011	T3	Engineering Layout Sheet 4																																				T1	T2	T3
~~6838-MJA-SW-XX-DR-C-004~~	~~T13~~	~~Overall Engineering Layout~~	~~T2~~	~~T3~~	~~T3~~	~~T4~~	~~T5~~	~~T6~~			~~T7~~							~~T8~~	~~T9~~									~~T10~~		~~T11~~	~~T11~~	~~T12~~			~~T13~~						
6838-MJA-SW-XX-DR-C-006	P3	Phase 1 Land Drainage Layout	P2								P3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-007	T4	Overall Drainage Layout	T2	T3	T3						T4																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-008	T2	Rife Access Plan	P1			T1			T2																															
6838-MJA-SW-XX-DR-C-009	T3	Overall Land Drainage Layout	T2								T3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-010	T1	Sales Area Engineering Layout															T1																							
6838-MJA-SW-XX-DR-C-050	P2	Cut and Fill Analysis	P2																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-100	T6	Longitudinal Sections Sheet 1	T1	T2	T2			T3											T5											T6	T6									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-101	T4	Longitudinal Sections Sheet 2	T2		T2		T3					T4																			T4									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-102	T5	Longitudinal Sections Sheet 3	T1	T2	T2		T3	T4				T5																			T5									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-103	T5	Longitudinal Sections Sheet 4	T1		T1			T2											T3											T5	T5									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-200	T6	Construction Details	T1		T1									T2								T3			T4		T5				T5		T6							
6838-MJA-SW-XX-DR-C-201	T1	Drainage Details	T1		T1																										T1									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-202	T1	Private Highway Construction Details	P3			T1																																		
6838-MJA-SW-XX-DR-C-203	P1	Private Drainage Construction Details	P1																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-204	P5	Sections Through Attenuation Basins	P3																							P4								P5						
6838-MJA-SW-XX-DR-C-205	P2	Impermeable Catchment Plan	P2																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-206	P6	Flood Exceedance Plan	P3									P4															P5							P6						
6838-MJA-SW-XX-DR-C-207		Greenfield Overland Flow Routing Plan																																						
6838-MJA-SW-XX-DR-C-208		Flood Zone Extents																																						
6838-MJA-SW-XX-DR-C-209	P5	Flow Control Details	P3																																P5					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-210	C2	Attenuation Tank Details	P3																																C1					C2
6838-MJA-SW-XX-DR-C-211	P1	Outfall Details Sheet 1	P1																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-212	T1	Outfall Details Sheet 2	P2																										T1		T1									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-213	P3	Attenuation Basin & Swale Details																												P2										P3
6838-MJA-SW-XX-DR-C-223	T1	Existing Culvert Plan													T1																									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-224	T3	Culvert Removal Works and Reinstatement													T1	T2				T3																				
6838-MJA-SW-XX-DR-C-225	T2	Work Area for Culvert removal													T1	T2																								
6838-MJA-SW-XX-DR-C-227	T1	S106 Manhole Details																								T1														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-228	P2	Land Drainage Details																																P1						P2
6838-MJA-SW-XX-DR-C-300	P4	House Setting Out Sheet 1	P2								P3	P4																												
6838-MJA-SW-XX-DR-C-301	P3	House Setting Out Sheet 2	P2								P3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-302	P3	Fence Setting Out Sheet 1	P2								P3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-303	P3	Fence Setting Out Sheet 2	P2								P3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-304	P1	Phase 2 Fence Setting Out Sheet 1									P1																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-305	P1	Phase 2 Fence Setting Out Sheet 2									P1																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-310	P3	HV Setting Out	P3																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-320	P2	Haul Road Setting Out	P2																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-400	T6	Phase 1 External Works Layout Sheet 1	P3						P4	T5										T6																				
6838-MJA-SW-XX-DR-C-401	P5	Phase 1 External Works Layout Sheet 2	P3							P5																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-404	T3	PH2 External Works Layout Sheet 1	T1		T1		T2			T3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-405	T3	PH2 External Works Layout Sheet 2	T1		T1		T2			T3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-406	T3	PH2 External Works Layout Sheet 3	T1		T1		T2			T3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-407	T3	PH2 External Works Layout Sheet 4	T1		T1		T2			T3																														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-408	T1	Kerb Identification Plan Sheet 1	T1		T1																										T1									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-409	T1	Kerb Identification Plan Sheet 2	T1		T1																										T1									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-410	T1	Kerb Identification Plan Sheet 3	T1		T1																										T1									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-411	T2	Sales Area External Works															T1				T2																			
6838-MJA-SW-XX-DR-C-703	P2	Phase 1 Storm Manhole Schedule	P2																P4																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-704	P2	Phase 1 Foul Manhole Schedule	P2																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-705	T9	Storm & Foul Manhole Schedule	T2	T3	T3		T4	T5										T6	T7												T7				T8					T9
6838-MJA-SW-XX-DR-C-900	L1	Location Plan	L1																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-901	L1	Phase 1 Section 104 Layout Sheet 1	L1																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-902	L1	Phase 1 Section 104 Layout Sheet 2	L1																																					
6838-MJA-SW-XX-DR-C-903	L6	Overall S104 Layout		L1																								L2		L3				L4			L5	L6		
6838-MJA-SW-XX-DR-C-904	T1	Southern Water Clash Check																								T1														
6838-MJA-SW-XX-DR-C-905	L4	Section 38 Layout	L2									L3	L4																		L4									
6838-MJA-SW-XX-DR-C-910	T7	Carriageway Construction Depths																				T1	T2	T3	T4		T5				T6		T7							

DRAWING STATUS KEY: P = Preliminary T = Tender C = Construction IN = For Information AB = As Built

DISTRIBUTION	ISSUED BY	-	WJ	TC	TC	TC	WJ	WJ	TC	TC	TC	WJ	WJ	KT	KT	TMP	CP	RJC	KT	RJC	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	CP	WJ	KT	WJ	WJ	CP	TC	WJ	WJ	WJ	WJ	CP
Client		-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E/W	E	E	E	E		E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
~~ICOSA~~		-																																						
West Sussex County Council		-										E												E					E											
Southern Water		-																							E		E		E											
Tensar - CMC		-																					E																	
IWNL		-																														E				E				

DISTRIBUTION KEY: E = Email X = Extranet H = Hard Copy W = Wetransfer