ARUN DISTRICT COUNCIL LU/206/21/RES

Week			15/11/2021 1	22/11/2021 2	29/11/2021 3	06/12/2021 4	13/12/2021 5	20/12/2021 6	27/12/2021 7	03/01/2022 8	10/01/2022 9	17/01/2022 10	24/01/2022 11	31/01/2022 12	07/02/2022 13	14/02/2022 14	21/02/2022 15	28/02/2022 16	07/03/2022 17	14/03/2022 18	21/03/2022 19	28/03/2022 20	04/04/2022 21	11/04/2022 22	18/04/2022 23	25/04/2022 24	02/05/2022 25	09/05/2022 26	27
Key stage	**Action**	**Timetable / Milestone**																											
Submission		Week 1																											
Validation		Week 2																											
Consultation and engagement	Consulation period	Week 2-5																											
Consideration/ Feedback	Team meeting	Week 6																											
	Allowance for submission of additional information and uploading to Ocella	Weeks 7-8																											
Consultation and engagement	Re-consultation	Week 9-11																											
Consideration	Team meeting	Week 12																											
	Draft conditions sent to applicant	Week 13																											
	Agreement in writing to pre-commencement conditions	Week 13-14																											
Decision	Issue of decision notice	Week 16																											