ARUN DISTRICT COUNCIL LU/369/21/RES

			15/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	03/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	31/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	11/04/2022	18/04/2022	25/04/2022	02/05/2022	09/05/2022	
Week			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Key stage	**Action**	**Timetable / Milestone**																											
Submission		Week 1																											
Validation		Week 2																											
Consultation and engagement	Consulation period	Week 2-5																											
Consideration/ Feedback	Team meeting	Week 6																											
	Allowance for submission of additional information and uploading to Ocella	Weeks 7-8																											
Consultation and engagement	Re-consultation	Week 9-11																											
Consideration	Team meeting	Week 12																											
	Draft conditions sent to applicant	Week 13																											
	Agreement in writing to pre-commencement conditions	Week 13-14																											
Decision	Issue of decision notice	Week 16																											